



# Délibération du Conseil Municipal

-----  
**Séance du 05 juillet 2023**

Date de la convocation :  
**28 juin 2023**

Membres	19
<b>Présents</b>	<b>15</b>
Pouvoirs	2
Votants	17
Pour	17

L'an deux mil vingt-trois, **le cinq juillet à vingt heures**,  
 Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la Présidence de Monsieur Gilles THIBAUT, Maire.

**Membres présents :**

Monsieur Gilles THIBAUT Maire,  
 Madame Marina DANTIC, Monsieur Jean-Pierre TISON, Madame Annick NOSSEREAU,  
 Madame Françoise ROUX, Adjoints,

Monsieur Jacques QUEUDEVILLE, Madame Lise DASSONVILLE, Monsieur Michel LEFEVRE,  
 Madame Guylaine THIBAUT, Monsieur Yvan BOIDÉ, Monsieur Philippe JAMET, Monsieur  
 Guillaume DELANOUE, Monsieur Patrick REGNIER, Madame Nathalie BEAUFILS, Madame  
 Angélique DUFRESNE.

**Membres excusés :** Madame Brigitte DELANOUE, Monsieur Philippe CECCONI.

**Membres excusés ayant donné pouvoir :** Madame Laurence VENNEVIER a donné pouvoir à  
 Monsieur Gilles THIBAUT, Monsieur Pierre DAVID a donné pouvoir à Madame Françoise  
 ROUX.

**Secrétaire de séance :** Guillaume DELANOUE

**DCM : 2023-05-022**

**1.1.2 : Marchés publics**

**Travaux d'aménagement de la traversée et de la Place des Déportés – Avenant au marché**

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la traversée et de la Place des Déportés, il est nécessaire de passer un avenant au contrat passé avec l'entreprise TPPL, titulaire du lot 1 pour la tranche ferme rue de l'Eglise.

L'entreprise **TPPL**, titulaire du marché, présente un avenant de **921,32 € HT** soit **1 105,58 € TTC** pour les travaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :

- **Accepte** à l'unanimité l'avenant n° 1,

Transmis en Préfecture le	<b>06/07/2023</b>
Reçu en Préfecture le	<b>06/07/2023</b>
Accusé de réception en Préfecture	
	<b>037-213700743-20230705-2023-05-022-DE</b>
Publication électronique le	<b>06/07/2023</b>

**Entreprise TPPL - Avenant n° 1 en plus**

Montant du marché H.T.	454 648,98 euros
Montant des travaux en plus H.T.	921,32 euros
<b>Montant des travaux en plus TTC</b>	<b>1 105 ,58 euros</b>
Montant recalé du marché H.T.	<b>455 570,30 euros</b>
<b>Montant recalé du marché TTC</b>	<b><u>546 684,36 euros</u></b>

- **Autorise** Monsieur le Maire à signer l'avenant avec l'entreprise TPPL.

Le secrétaire de séance,

**Guillaume DELANOUE**



Le Maire,

**Gilles THIBAUT**



*Publication électronique le 06 juillet 2023*

